	Согласовано
	
	Утверждено:

	Начальник Управления образования Чаинского района 
____________________/С.Г. Степанова/

"13" января" 2015г.
	
	Приказ МАОУ "Подгорнская СОШ" 
№ 3-о от 12.01.2015г.

Директор ______________/М.Н. Торопова/


План реализации сетевого инновационного проекта
"Организация и проведение в условиях районной базовой школы сетевых телекоммуникационных  учебных проектов в целях достижения  новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО" (далее - Проект) на 2015 год

	Срок реализации 
	Содержание деятельности
	Категория участников
	Результат 

	Практический  этап выполнения проектного замысла (январь  – декабрь 2015)

	Нормативно-правовой блок

	Январь, апрель, сентябрь,  ноябрь 
	1. Разработка, согласование и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОУ в режиме эксперимента в 2015г.
	Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования, РЦРО)


	1. Разработана и утверждена нормативно-правовая база по реализации Проектного замысла в 2015 году:

1.1.Приказы

- о создании в ОУ  ПТГ по разработке и проведению  в 1-ом полугодии 2014/2015 уч.г. и во 2-ом полугодии 2015/2016 уч.г. учебных проектов с применением дистанционных образовательных технологий;

- о  назначении руководителя по внедрению  Проекта в ОУ;

- об утверждении Плана реализации Проекта в 2015г.

1.2. Положения

- о сетевых телекоммуникационных учебных проектах, реализуемых в 1 полугодии 2014/2015 уч.г. и  во 2-ом полугодии 2015/2016 уч.г.

1.3. Внесены соответствующие изменения в должностные инструкции 

1.4. Внесены соответствующие дополнения в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам

1.5. Внесены  соответствующие дополнения в Устав ОУ

1.6. Внесены изменения в учебный план ООП НОО школы (в т.ч. в план внеурочной деятельности)

	Организационно-технологический блок 

	Январь
	1. Проектирование матрицы проектных задач на 2015 год 

(1 полугодие 2014/2015 уч.г. и 

2 полугодие 2015/2016 уч.г) (приложение 1)
	методическая служба школы
	1. Определены темы и содержание проектных задач (сроки проведения, целевая группа участников, организаторы и координаторы), состав проектно-творческих групп (далее - ПТГ) 

	Январь 
	1. Проектирование на 2015 г. годовой циклограммы по  методической  поддержке и сопровождению  ПТГ



	Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования)
	1. Утверждена  циклограмма на 2015г.

2. Организована и скоординирована работа с ПТГ по выполнению проектного замысла: проведены консультации групповые и индивидуальные, организованы "переговорные площадки" с организаторами и участниками, осуществлена техническая поддержка и др.)

	В течение года
	1. Коррекция годовой циклограммы по  методической  поддержке и сопровождению ПТГ
	Методическая служба школы
	1. Внесены изменения и уточнения по организации работы с ПТГ

	Май, декабрь  


	1. Организация  мониторинга по отслеживанию  эффективности деятельности ПТГ

2. Определение показателей и индикаторов эффективности и результативности деятельности ПТГ
	Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования)
	1. Создана критериальная база по оценке эффективности деятельности ПТГ

1. Проведен мониторинг, анализ результатов, внесены необходимые коррективы

	В течение года
	1. Наполнение и поддержание единой информационной среды (http://set-proekt. ucoz.ru) по информационно-методическому сопровождению участников проектного замысла
	Методическая служба школы, организаторы (ПТГ), участники (учителя и обучающиеся начальных классов
	1. Организована и поддерживается  единая информационная среда по информационному и методическому  сопровождению участников Проекта (http://set-proekt. ucoz.ru)

	Февраль, апрель, ноябрь
	1. Организация и проведение  сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов в соответствии с Матрицей проектных задач на 2015 год (Приложение 1)
	Методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования, РЦРО), организаторы (ПТГ), участники (учителя и обучающиеся начальных классов) 
	1. Проведены в 1 полугодии 2014/2015 уч.г. и  во 2-ом полугодии 2015/2016 уч.г.   сетевые телекоммуникационные учебные проектов для обучающихся начальных классов в соответствии с Матрицей проектных задач на 2015 год

2. Организована и проведена  рефлексия  участников по результатам реализации проектных задач

3. Составлен отчет о результатах проведения сетевых телекоммуникационных учебных проектов для обучающихся начальных классов

	В течение года 
	1. Разработка системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения  проектной деятельности обучающихся начальных классов в соответствии с Матрицей проектных задач на 2015 год
	Методическая служба школы,  ПТГ
	1. Размещение в сети Интернет системы веб-сайтов (sites.google.com), содержащих качественный образовательный контент для организации и проведения  проектной деятельности обучающихся начальных классов в соответствии с Матрицей проектных задач на 2015 год

	Май, октябрь
	Проведение диагностики с обучающимися по отслеживанию образовательных результатов
	Обучающиеся 4 классов
	1. Позитивная динамика достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО: личностных, предметных, метапредметных

	Апрель 


	1. Организация стажировочной площадки для участников (в т.ч. в дистанционных формах)
	Методическая служба школы, организаторы (ПТГ), участники (учителя начальных классов)
	Проведен методический семинар  на тему "Создание проектных задач с использованием дистанционных образовательных технологий"  


	Декабрь  
	1. Организация площадок для публичного представления и защиты ПТГ Портфолио проектов, разработанных и реализованных в течение 2015 года
	Администрация и методическая служба школы (по согласованию с Управлением образования)
	1. Проведены  методические мероприятия по представлению опыта ПТГ



	Декабрь 
	Анализ деятельности ОУ по реализации Проекта  
	Методическая служба школы, Управление образования, ПТГ
	1. Составлены отчётные и аналитические материалы  о ходе и результатах проектного замысла

2. Сформирована дидактическая база проектных задач

3. Сформирована база диагностического инструментария по проведению формирующего и итогового оценивания образовательных результатов в соответствии с ФГОС

4. Тиражирование опыта  (размещение на сайте ОУ, Управление образования, выступления на различных площадка)

	В течение года
	1. Осмысление, систематизация и представление позитивного  опыта по реализации проектного замысла
	Методическая служба школы, администрация, Управление образования,  учителя начальных классов
	1. Организовано участие в различных методических мероприятиях по актуальным проблемам реализации проектного замысла и распространении позитивного опыта

2. Публикации об обобщении опыта, в т.ч. на образовательных порталах сети Интернет

	В течение года
	1. Расширение сети партнеров
	Администрация и методическая служба школы 
	1. Заключены договоры о сотрудничестве и взаимодействии

	Кадровый блок

	В течение года
	1. Организация обучения на курсах ПК по актуальным проблемам реализации проектного замысла 
	Учителя начальных классов, администрация, методическая служба школы
	1. Оказана адресная поддержка педагогам по повышению профессиональной подготовки на курсах ПК

	Научно-методический блок

	В течение года
	1. Привлечение социальных партнеров для осуществления научно-методической поддержки Проекта
	Учителя начальных классов, методическая служба школы
	1. Установлено сотрудничество с ТОИПКРО (региональный оператор внедрения дистанционного образования в Томской области);
2. Осуществляется сотрудничество с сертифицированными преподавателями Google

	Финансовый блок

	В течение года
	1. Обновление материально-технического оснащения

2. Увеличение пропускной способности сети Интренет

3. Выделение средств на обучение педагогов на курсах ПК
	Администрация, Управление образования,
	1. Анализ текущего состояния материально-технического оснащения

Приобретение необходимого оборудования в соответствии с целями и задачами проектного замысла (мобильный класс, система видеоконференц-связи, цифровые лаборатории, электронные пособия, интерактивные доски, программное обеспечение и др.)

2. Увеличена пропускная способность сети Интернет, в т.ч. у социальных партнеров
3. Проведено обучение педагогов школы на курсах ПК 


Приложение 1.

Матрица  проектирования организации и проведения проектных задач в рамках реализации Программы
	класс
	Время проведения
	2014-2015 учебный год
	2015-2016 учебный год
	2016-2017 учебный год

	1 класс
	1 полугодие
	
	"В гостях у Самоделкина" (технология) /творческий
	"В гостях у Самоделкина" (технология) /творческий

	
	2 полугодие
	"Путешествие с белочкой Машей по родному краю" (окружающий мир)/творческий 
	" Путешествие с белочкой Машей по родному краю " (окружающий мир)/творческий
	" Путешествие с белочкой Машей по родному краю " (окружающий мир)/творческий

	2 класс
	1 полугодие
	"Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/практико-ориентированный
	"Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/ практико-ориентированный
	"Путешествие в страну профессий" (окружающий мир)/ практико-ориентированный

	
	2 полугодие
	
	"Рассказ о слове" (русский язык)/творческий
	"Рассказ о слове" (русский язык)/творческий

	3 класс
	1 полугодие
	"Бюро находок. Симметрия" (математика)
	"Бюро находок. Симметрия " (математика)
	"Бюро находок. Симметрия " (математика)

	
	2 полугодие
	
	"Клубок сказок" (литературное чтение)/практико-ориентированный
	"Клубок сказок" (литературное чтение)/практико-ориентированный

	4 класс
	1 полугодие
	
	"Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный
	"Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный

	
	2 полугодие
	"Твори добро" (окружающий мир)/ практико-ориентированный
	"Мы патриоты" (литературное чтение) / практико-ориентированный 
	"Мы патриоты" (литературное чтение)/ практико-ориентированный


